

## **Информация об электронных подписях представителей организаций заказчика и участника заключенного контракта 08512000006230020690001**

Номер извещения	0851200000623002069
Номер карточки контракта	08512000006230020690001
Наименование объекта закупки	Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

### **Информация о подписи участника**

Сертификат действителен с	31.08.2022 10:16:14
Сертификат действителен по	30.11.2023 10:26:14
Серийный номер сертификата	01388F7A0002AF9BAC484C7CBFE9044945
Издатель	Федеральная налоговая служба
ФИО представителя	ДАВЫДОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Должность	ДИРЕКТОР
ИНН / КПП / ОГРН	541505166827 / / 1055407076823
Наименование организации	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИН-ТРАНС"
e-mail	

### **Информация о подписи заказчика**

Сертификат действителен с	04.02.2022 12:16:04
Сертификат действителен по	04.05.2023 12:16:04
Серийный номер сертификата	64E41429930A50BD46FC0E6328C3137E0E13B704
Издатель	Федеральное казначейство
ФИО представителя	Прокопенко Ольга Семёновна
Должность	Глава Николаевского сельсовета
ИНН / КПП / ОГРН	545309009832 / /
Наименование организации	АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
e-mail	cbu_yrs@mail.ru

**Дата подписания участником** 14.04.2023 14:41:56

**Дата подписания заказчиком** 21.04.2023 8:29:29

[Ссылка на печатный файл проекта контракта в ЕИС](#)

## **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0851200000623002069**

**на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области**

с.Николаевка

«21» апреля 2023 г

Администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, Прокопенко Ольги Семёновны действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Ин-Транс" (ООО "Ин-Транс"), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Давыдова Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0851200000623002069-2 от 10.04.2023г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

### **1. Предмет Контракта**

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по ремонту автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 233543710196154530100100060014211244

1.2. Объемы Работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в утвержденной проектной документации (далее – Документация).

1.3. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: Глава Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Прокопенко Ольга Семёновна.

Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, подписание документов о приемке, подписание других документов осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителем на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей.

1.4. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем подписывать документы во исполнение Контракта, документы о приемке на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации доверенностей, которые представляются Заказчику не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица.

### **2. Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1. Цена Контракта составляет 15 955 930,91 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 91 копейка, без НДС:

НДС не предусмотрен на основании применения Подрядчиком упрощенной системы налогообложения, в соответствии с частью 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – цена Контракта).

В том числе:

I этап 8 952 603,55 (Восемь миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот три) рубля 55 копеек, НДС не облагается.

II этап 4 019 126,17 (Четыре миллиона девятнадцать тысяч сто двадцать шесть) рублей 17 копеек, НДС не облагается.

III этап 2 984 201,19 (Два миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи двести один) рубль 19 копеек, НДС не облагается.

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 2022 год, с пересчетом сметной стоимости Работ в текущий уровень цен с учетом индексов-дефляторов, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения 0,994733728).

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджета Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 млн. 250 тыс. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного в единой информационной системе. Оплата производится Заказчиком при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

### **3. Порядок выполнения Работ**

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: автомобильная дорога по ул.Центральная д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области (по месту нахождения Объекта).

3.3. Срок выполнения Работ по Контракту:

Дата начала выполнения работ по I этапу – 01.05.2023г.

Дата окончания выполнения работ по I этапу – 01.09.2023г.

Дата начала выполнения работ по II этапу – 01.05.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 01.09.2024 г.

Дата начала выполнения работ по III этапу – 01.05.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по III этапу – 01.09.2025г.

### **4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

4.1. Подрядчик должен осуществлять еженедельный контроль качества и сроков выполнения Работ.

В случае если на любых стадиях выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Заказчик составляет акт и предоставляет его Подрядчику, а Подрядчик обязан своими силами и без увеличения цены контракта в срок, указанный Заказчиком, переделать эти Работы, устранить выявленные Заказчиком недостатки для обеспечения их надлежащего качества. В случае не устранения указанных замечаний Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Работ до устранения замечаний и предписаний.

4.2. Объем выполненных Работ должен соответствовать Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту).

4.3. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приёмки Работ извещает Заказчика о готовности к сдаче Работ.

4.4. При исполнении Контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после завершения этапа выполненной Работы, предусмотренных Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненных Работ;
- б) наименование выполненной Работы;
- в) информацию об объеме выполненных Работ;
- г) стоимость выполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненных Работ;
- д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.

4.4.1. К документу о приемке, сформированному в единой информационной системе, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, сформированному в единой информационной системе, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке размещенному в единой информационной системе.

4.4.2. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.4 Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

4.4.3. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.4.2 Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

- а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
- б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.4.4. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 4.4.3 Контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик

4.4.5. В случае получения в соответствии с пунктом 4.4.4 Контракта, мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 4.4 Контракта;

4.4.6 Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.4.7. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 4.4 Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик вправе за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки, указанные в таком мотивированном отказе. И направить Заказчику документ о приемке с использованием единой информационной системы.

4.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

## **5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.1.4. Выдать Подрядчику письменное предписание о приостановке или запрещении Работ в связи с проведением мероприятий по изменению лимитов бюджетных обязательств.

5.1.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества Работ, материалов и конструкций. Осуществлять надзор и контроль качества Работ силами проектных и инженерных организаций на контрактной основе.

5.1.6. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.7. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы Работ, указанные в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту).

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.9. Отдавать письменное распоряжение о приостановке или запрещении Работ по причинам: неблагоприятных погодных условий; применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества; невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; другим причинам, влияющим на качество Работ и уровень содержания. Распоряжения (предписания) отдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения отдельным письмом либо заносятся в общий журнал работ. При получении распоряжения (предписания) Подрядчик обязан в течение суток внести в общий журнал работ предписание с краткой характеристикой.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода действия Контракта.

5.1.13. Запросить сведения о привлеченных субподрядных организациях.

5.1.14. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.15. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным Контрактом порядком.

5.1.16. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.2. Передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты заключения Контракта.

5.2.3. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса.

5.2.4. Осуществлять контроль и надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных Работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Документацией, а также другой нормативной документацией, действующей на момент производства Работ на Объекте.

5.2.5. В случае выявления недостатков, возникших в период гарантийного срока, в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном Объекте недостатках, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного Объекта с фиксированием в акте выявленных недостатков и определением сроков их устранения.

5.2.6. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 2 (двух) рабочих дней заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.7. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.8. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.26 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.9. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта

одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.13. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязанности гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ, являющихся предметом Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденную в установленном порядке Документацию, необходимую для производства Работ по Контракту, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта.

5.4.2. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с требованиями документации, ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.

5.4.3. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы Работ, выполненных субподрядными организациями.

5.4.4. Обеспечить при выполнении Работ осуществление строительного контроля в объеме и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, в том числе обеспечить осуществление контроля качества материалов и Работ аккредитованной лабораторией с использованием надлежащим образом поверенного оборудования, приборов.

5.4.5. В случае обнаружения ошибок в Документации, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение одного дня письменно уведомить Заказчика и проектную организацию о необходимости устранения таких ошибок. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом. Корректировка структуры сводного сметного расчета по Объекту осуществляется в соответствии с пунктом 5.1.7 Контракта.

5.4.6. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные Работы, возникшие в ходе производства Работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утвержденной Документацией.

5.4.7. Представить для контроля в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта общий журнал работ. Журнал должен соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором Российской Федерации.

Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта согласовать с Заказчиком проект производства Работ, утвержденный главным инженером подрядной организации. Приступить к строительным-монтажным Работам только после получения указанного согласования.

5.4.8. До начала производства Работ на Объекте:

разработать и согласовать схемы организации движения и ограждений мест производства Работ, в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

при выполнении Работ в охранной зоне получить в соответствии с законодательством письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи или линии радиотелефонии, на производство всех видов Работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиотелефонии.

5.4.9. Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с документацией.

5.4.10. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения запроса письменные разъяснения о ходе выполнения Работ на Объекте.

5.4.11. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отходами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.

Выполнять на месте производства Работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Документации.

Производить уборку и вывоз остатков конструкций, материалов, мусора, а также рекультивацию строительной площадки с оформлением акта на рекультивацию земель.

5.4.12. Обеспечить ведение в установленном порядке исполнительной документации, общего журнала работ и специальных журналов и передать Заказчику указанные документы в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.4.13. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автомобильной дороге, в том числе за наличие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства Работ и до окончания выполнения Работ. Не допускать, за исключением согласованных с Заказчиком, перерывов движения.

5.4.14. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную Документацию в 10-дневный срок.

В случае ее утраты восстановить за свой счет.

5.4.15. Представить Заказчику (телефонограммой) до 3 числа отчетного месяца сведения об ожидаемом выполнении по Контракту.

5.4.16. С момента начала ремонтных Работ вести фотовидеофиксацию хода производства Работ на Объекте. Фотоальбом должен быть сшит и содержать не менее 25 фотографий, отражающих состояние Объекта до начала производства Работ и после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Фотоальбом представляется в составе исполнительной документации.

5.4.17. В течение гарантийного срока раз в год обеспечить комиссионное обследование (с представителями Заказчика и другими организациями, привлекаемыми Заказчиком) Объекта.

5.4.18. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами.

5.4.20. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств.

5.4.21. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.22. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

5.4.23. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.

5.4.24. В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде.

5.4.25. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ, и в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, устранять недостатки, допущенные при выполнении Работ, за свой счет в указанные в акте проверки сроки.

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации муниципального района, ГИБДД, подрядных организаций, выполняющих комплекс Работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

5.4.26. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества по независящим от Подрядчика причинам.

5.4.27. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.28. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического места нахождения и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении фактическим местом нахождения и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.29. Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.

5.4.30. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.31. Приступить к выполнению Работ с даты, указанной в пункте 3.3 Контракта.

5.4.32. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

## **6. Гарантии**

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), и иным требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок начинается с даты окончания выполнения Работ по Контракту (дата подписания документа о приемке). С этой даты начинается гарантийный срок на:

Наименование	Гарантийный срок
Верхний слой покрытия	4 года

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанные в акте проверки.

При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения пункта 5.4.25 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **7. Контроль качества Работ**

7.1. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СП, ОСТ, ВСН и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве Работ не допускаются любые отклонения от документации без согласования с Заказчиком.

В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией – разработчиком документации (далее – Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Заказчиком. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат.

Работы, выполненные Подрядчиком с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.

7.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных Работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих строительный контроль, технический надзор, контроль качества, независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества Работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения Работ по входному и операционному контролю качества.

7.3. В случае обнаружения недостатков при проведении приемки выполненных Работ Заказчик фиксирует наличие недостатков и отдает распоряжение об их устранении. После устранения недостатков Подрядчик приглашает Заказчика на повторную приемку.

7.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникающих в процессе Работ по Контракту. Предложение о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее чем за три календарных дня до проведения совещания. Совещания проводятся у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3

млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.12. В случае если в период исполнения обязательств по Контракту произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями по причине несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения на участке проведения Работ или органами ГИБДД в ходе проверочных мероприятий установлен факт нарушения требований технических нормативов (ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, ОДМ), Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки, компенсировать уплаченный Заказчиком административный штраф на основании претензии Заказчика в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения, а также возместить ущерб, причиненный пользователям автомобильных дорог.

## **9. Обеспечение исполнения Контракта**

9.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

9.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% (пять процентов) от цены Контракта, что составляет 797 796,55 (Семьсот девяносто семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 55 копеек.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

9.5. Размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (*если контрактом предусмотрена выплата аванса*) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации».

9.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с даты прекращения обязательств.

9.7. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случаях его изменения, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения работ на Объекте в

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

9.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.10. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 9.8 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком, и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

9.11. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

9.12. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

9.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

## **10. Обеспечение гарантийных обязательств**

10.1. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 802 020,20 (восемьсот две тысячидвадцать ) рублей 20 копеек.

10.2. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона о контрактной системе, законодательства Российской Федерации или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо независимая гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.4 настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

10.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случаях его изменения, предусмотренных Законом о контрактной системе.

10.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

10.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Контракта.

10.7. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случаях, предусмотренных ч. 8 и 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

## **11. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта**

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.

11.2. Срок исполнения Контракта с 01.05.2023 года по 31.12.2025 года. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

*Сроки отдельных этапов исполнения Контракта:*

Дата начала исполнения I этапа – 01.05.2023 г.

Дата окончания исполнения I этапа – 31.12.2023г.

Дата начала исполнения II этапа – 01.05.2024 г.

Дата окончания исполнения II этапа – 31.12.2024 г.

Дата начала исполнения III этапа – 01.05.2025 г.

Дата окончания исполнения III этапа – 31.12.2025 г.

11.3. Контракт может быть расторгнут:  
по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

11.4.1. При существенном нарушении обязательств по Контракту Подрядчиком.

11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

11.4.5. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

11.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).

11.6.2. Если Подрядчик не приступает в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

11.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, то есть с нарушением требований ГОСТ, СНИП, СП, ВСН, Контракта, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

11.6.4. Если отступления в Работы от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

11.6.6. При невыполнении Подрядчиком требований законодательства об обеспечении единства измерений.

11.6.7. В случае непредъявления к сдаче Работ в течение 30 (тридцати) последующих календарных дней от установленной даты окончания Работ, в том числе если в этот период не устранены нарушения утвержденной документации, ГОСТа, СНИП, СП.

11.6.8. Если Подрядчик не представил в полном объеме результаты входного контроля материалов до начала производства Работ.

11.6.9. В случае установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения Контракта в виде независимой гарантии).

11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель). Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта».

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.10. В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с п. 11.8 Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **12. Порядок урегулирования споров**

12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

12.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

## **13. Прочие условия**

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной

подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).

13.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

13.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

13.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.

13.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

#### **14. Приложения**

14.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:  
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;  
приложение № 2 «График выполнения работ».

#### **15. Реквизиты и подписи сторон:**

**Заказчик**

Администрация Николаевского сельсовета  
Татарского района Новосибирской области  
Местонахождение: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с.Николаевка, ул.Ленина,42  
Почтовый адрес: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с.Николаевка, ул.Ленина,42  
ИНН 5437101961, КПП 545301001,  
ОГРН 1025405020618, ОКТМО 50650422  
Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//  
УФК по Новосибирской области г.Новосибирск  
л/с 0251303330,  
р/сч 03231643506504225100  
БИК 015004950  
к/сч 40102810445370000043 (единый  
казначейский счет)  
КБК 01220220216100000150  
Эл. почта: nikolaevka13@mail.ru  
Телефон (факс): (38364) 4-41-18

Глава Николаевского сельсовета  
Татарского района  
Новосибирской области

\_\_\_\_\_/О.С.Прокопенко/  
м.п. (при наличии)

**Подрядчик**

Общество с ограниченной ответственностью "Ин-Транс" (ООО "Ин-Транс")  
Юридический адрес: 633162, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Шоссейная 43-г  
ИНН 5407005121, КПП 542401001  
ОГРН 1055407076823  
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет 40702810603000001717  
Корр. счет 30101810100000000850  
БИК 045004850  
Название банка Банк "Левобережный" (ПАО) г. Новосибирск  
Тел.: 89130087124  
т/факс 8 (383 52) 53 615  
Эл.почта: [napds@mail.ru](mailto:napds@mail.ru)  
[intranskolyvan@yandex.ru](mailto:intranskolyvan@yandex.ru)

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Директор Давыдов Валерий Геннадьевич, ИНН 541505166827

Директор ООО "Ин-Транс

\_\_\_\_\_/В. Г. Давыдов/  
м.п. (при наличии)

### Описание объекта закупки

#### на ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Проектная документация «Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области» (Шифр 94-94/1-2022) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» прилагается в составе Описания объекта закупки к извещению об осуществлении закупки.

Государственная экспертиза на «Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области», № 109-22, Дата 03.06.2022г, согласно ч.2 ст. 8.3 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, прилагается в составе Описания объекта закупки.

Описание объекта закупки прилагается к извещению об осуществлении закупки (работы выполняются в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом).

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

#### 1.Место выполнения Работ.

Автомобильная дорога по ул.Центральная д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, (по месту нахождения Объекта).

#### 2.Условия выполнения Работ.

Приступить к выполнению Работ с 01 мая 2023 года

Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложениям к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных Работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 9128-2013, СП 78.13330.2012, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

#### 3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту:

Дата начала выполнения работ по I этапу – 01.05.2023г.

Дата окончания выполнения работ по I этапу – 01.09.2023г.

Дата начала выполнения работ по II этапу – 01.05.2024 г.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 01.09.2024 г.

Дата начала выполнения работ по III этапу – 01.05.2025 г.

Дата окончания выполнения работ по III этапу – 01.09.2025г.

#### 4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Наименование конструктивного элемента	Гарантийный срок
Верхний слой покрытия	4 года

Заказчик:

\_\_\_\_\_  
О.С.Прокопенко

МП (при наличии)

Подрядчик:

В. Г. Давыдов

МП (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к Контракту  
от «21» апреля 2023 г  
№ 0851200000623002069

### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная в д.Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование Работ	Всего по Контракту	1 этап	
			дата начала выполнения Работ	дата окончания выполнения Работ
1	2	3	4	5
1	Этап 1. Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги; Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79 – 1253 м2; Устройство дорожной одежды – 495 м2.	8 952 603,55	01.05.2023г.	01.09.2023гг
2	Этап 2. Устройство дорожной одежды – 2210 м2.	4 019 126,17	2 этап	
			01.05.2024г	01.09.2024г
3	Этап 3. Устройство дорожной одежды – 1218,7м2; Укрепление обочин - 1,442 м2; ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА - 0,768166 км; Пересечения и примыкания – одно.	2 984 201,19	3 этап	
			01.05.2025г	01.09.2025г
ИТОГО с учетом понижающего коэффициента (0,994733728):		15 955 930,91	15 955 930,91	

Заказчик:

О.С.Прокопенко

Подрядчик:

В. Г. Давыдов

**МП (при наличии)**

**МП (при наличии)**

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Дорожная одежда

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 94-94/1-2022-ТКР-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на IV квартал 2022 г. ( 2001 г)

<b>Сметная стоимость</b>	<u>13 320,43</u>	<u>(1232,26)</u>	тыс.руб.		
<i>в том числе:</i>					
<b>строительных работ</b>	<u>13 320,72</u>	<u>(1232,26)</u>	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>(5,34)</u> тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>626,17</u> чел.час.
<b>оборудования</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>401,33</u> чел.час.
<b>прочих затрат</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	<u></u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР27-03-008-04</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных</b>	<b>100 м3</b>			<b>0,546</b>					
		Объем=54,6 / 100									
		1 ОТ					1 494,14		815,80		
		2 ЭМ					4 292,73		2 343,83		
		3 в т.ч. ОТм					464,37		253,55		
		ЗТ	чел.-ч	179,8		98,1708					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		24,91398					
		Итого по расценке					5 786,87		3 159,63		
		ФОТ							1 069,35		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 571,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 015,88		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 747,45</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕР27-03-008-02</b>	<b>Разборка покрытий и оснований: щебеночных</b>	<b>100 м3</b>			<b>8,6</b>					
		Объем=860 / 100									
		1 ОТ					103,12		886,83		
		2 ЭМ					407,65		3 505,79		
		3 в т.ч. ОТм					50,30		432,58		
		ЗТ	чел.-ч	13,22		113,692					
		ЗТм	чел.-ч	3,79		32,594					
		Итого по расценке					510,77		4 392,62		
		ФОТ							1 319,41		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 939,53		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			1 253,44		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 585,59</b>		
<b>3</b>	<b>ФССЦпг-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>1 т груза</b>			<b>1474,28</b>	<b>3,28</b>		<b>4 835,64</b>		
		Объем=98,28+1376									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 835,64</b>		

4	ФССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км Объем=98,28+1376	1 т груза		1474,28	86,21	127 097,68	
<b>Всего по позиции</b>							<b>127 097,68</b>	
5	ФССЦпг-03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза Объем=98,28+1376 на расстояние 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)	1 т груза		1474,28	0,37 30	16 364,51	
<b>Всего по позиции</b>							<b>16 364,51</b>	
6	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=373,74 / 100	100 м3		3,7374			
		1 ОТ				106,88	399,45	
		2 ЭМ				241,58	902,88	
		3 в т.ч. ОТм				26,36	98,52	
		ЗТ	чел.-ч	12,53	46,829622			
		ЗТм	чел.-ч	2,62	9,791988			
<b>Итого по расценке</b>							<b>348,46</b>	<b>1 302,33</b>
		ФОТ					497,97	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		458,13	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		229,07	
<b>Всего по позиции</b>							<b>1 989,53</b>	
7	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  Объем=612,8 / 100	100 м3		6,128			
		1 ОТ				115,49	707,72	
		2 ЭМ				3 357,76	20 576,35	
		3 в т.ч. ОТм				181,59	1 112,78	
		4 М				17,08	104,67	
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0	0			
		ЗТ	чел.-ч	14,4	88,2432			
		ЗТм	чел.-ч	14,81	90,75568			
<b>Итого по расценке</b>							<b>3 490,33</b>	<b>21 388,74</b>
		ФОТ					1 820,50	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		2 676,14	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95		1 729,48	
<b>Всего по позиции</b>							<b>25 794,36</b>	

8	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3		772,1	183,26	141 495,05	
<b>Всего по позиции</b>							<b>141 495,05</b>	
9	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=1396,2*2,5/1000	т		3,4905			
		2 ЭМ				39,10	136,48	
		3 в т.ч. ОТм				7,15	24,96	
H	01.2.01.01	Битум	т	1,03	3,595215			
		ЗТм	чел.-ч	0,66	2,30373			
<b>Итого по расценке</b>							<b>39,10</b>	<b>136,48</b>
ФОТ								24,96
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)			НР Автомобильные дороги	%	147	147	36,69	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			СП Автомобильные дороги	%	95	95	23,71	
<b>Всего по позиции</b>							<b>196,88</b>	
10	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги)	т		3,595	1 690,00	6 075,55	
<b>Всего по позиции</b>							<b>6 075,55</b>	
<b>Дополнительная транспортировка битума</b>								
11	Тех.часть ГЭСН 81-02-27-201 п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту работ Объем=3,595215/100 Расстояние доставки 174 км ЭМ=174 к расх.; ЗПМ=174; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=174	100 т		0,035952			
Д	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	2,3	174	14,3879904	118,47	
<b>Итого по расценке</b>							<b>272,48</b>	<b>1 704,54</b>
ФОТ								311,66
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)			НР Автомобильные дороги	%	147	147	458,14	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21			СП Автомобильные дороги	%	95	95	296,08	
<b>Всего по позиции</b>							<b>2 458,76</b>	
12	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных  Объем=1396,2 / 1000	1000 м2		1,4			
		1 ОТ				269,61	377,45	
		2 ЭМ				7 442,38	10 419,33	

		3 в т.ч. ОТм			429,14	600,80
		4 М			22 322,55	31 251,57
		ЗТ	чел.-ч	33	46,2	
		ЗТм	чел.-ч	37,37	52,318	
		Итого по расценке			30 034,54	42 048,35
		ФОТ				978,25
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 438,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	929,34
		<b>Всего по позиции</b>				<b>44 415,72</b>
13	ФССЦ-02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		-264,6	103,00
		<b>Всего по позиции</b>				<b>-27 253,80</b>
14	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		-21	185,49
		<b>Всего по позиции</b>				<b>-3 895,29</b>
15	ФССЦ-02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		332,49	103,00
		<b>Всего по позиции</b>				<b>34 246,47</b>
16	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		26,39	185,49
		<b>Всего по позиции</b>				<b>4 895,08</b>
<b>Устройство слоя покрытия из а/б тип Б, толщиной 0,06 м</b>						
17	ФЕР27-06-031-02	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см  Объем=1253 / 1000	1000 м2		1,253	
		1 ОТ			139,72	175,07
		2 ЭМ			3 082,58	3 862,47
		3 в т.ч. ОТм			78,70	98,61
		4 М			1 502,71	1 882,90
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0	
		ЗТ	чел.-ч	15,04	18,84512	
		ЗТм	чел.-ч	6,38	7,99414	
		Итого по расценке			4 725,01	5 920,44
		ФОТ				273,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	402,31

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	260,00		
		<b>Всего по позиции</b>						<b>6 582,75</b>
18	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т		-1,253	1 487,60		-1 863,96
		<b>Всего по позиции</b>						<b>-1 863,96</b>
19	ФЕР27-06-032-02	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02  Объем=1253 / 1000 слой покрытия толщиной 6 см=(6-4)/0,5 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2		1,253			
		1 ОТ				2,41	4	12,08
		2 ЭМ				182,05	4	912,43
		3 в т.ч. ОТм				4,14	4	20,75
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	4	0		
		ЗТ	чел.-ч	0,29	4	1,45348		
		ЗТм	чел.-ч	0,33	4	1,65396		
		Итого по расценке				184,46		924,51
		ФОТ						32,83
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			48,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95			31,19
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 003,96</b>
20	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги) Объем=0,8*1253/1000	т		1,0024	1 690,00		1 694,06
		<b>Всего по позиции</b>						<b>1 694,06</b>
21	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т		181,94	491,01		89 334,36
		<b>Всего по позиции</b>						<b>89 334,36</b>
<b>Дополнительная транспортировка битума</b>								
22	Тех.часть ГЭСН 81-02-27-201 п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту работ	100 т		0,010024			
		Объем=1,0024/100 Расстояние доставки 174 км ЭМ=174 к расх.; ЗПМ=174; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=174						
Д	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	2,3	174	4,0116048	118,47	475,25
		Итого по расценке					272,48	475,25
		ФОТ						86,89

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	127,73
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	82,55
<b>Всего по позиции</b>					<b>685,53</b>

<b>Итого по разделу 1 Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79 :</b>					
Итого прямые затраты (справочно)					474 478,24
в том числе:					
Оплата труда рабочих					3 374,40
Эксплуатация машин					193 137,18
в том числе оплата труда машинистов (Отм)					3 041,10
Материалы					277 966,66
Строительные работы					489 485,88
Строительные работы					341 188,05
в том числе:					
оплата труда					3 374,40
эксплуатация машин и механизмов					44 839,35
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					3 041,10
материалы					277 966,66
накладные расходы					9 156,90
сметная прибыль					5 850,74
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					148 297,83
Итого ФОТ (справочно)					6 415,50
Итого накладные расходы (справочно)					9 156,90
Итого сметная прибыль (справочно)					5 850,74
<b>Итого по разделу 1 Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79</b>					<b>489 485,88</b>

<b>Раздел 2. Устройство дорожной одежды</b>					
23	ФЕР27-03-011-01	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением фрез при ширине фрезерования до 1300 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	22,1343	
Объем=2213,43 / 100					
1 ОТ					2,20
2 ЭМ					429,37
3 в т.ч. ОТм					9,74
4 М					0,19
ЗТ					чел.-ч 0,26 5,754918
ЗТм					чел.-ч 0,76 16,822068
Итого по расценке					431,76
ФОТ					264,29

		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		388,51	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95		251,08	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>10 196,30</b>	
24	ФССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км	1 т груза			84,58	86,21	7 291,64	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>7 291,64</b>	
25	ФССЦпг-03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза на расстояние 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)	1 т груза			84,58	0,37 30	938,84	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>938,84</b>	
<b>Розлив битума БНД 100/130, расход 0,8 л/м2</b>									
26	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			3,06784			
		Объем=0,8*3834,8/1000							
		2 ЭМ					39,10	119,95	
		3 в т.ч. ОТм					7,15	21,94	
H	01.2.01.01	Битум	т	1,03		3,1598752			
		ЗТм	чел.-ч	0,66		2,0247744			
		<b>Итого по расценке</b>						<b>39,10</b>	<b>119,95</b>
		ФОТ						21,94	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		32,25	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95		20,84	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>173,04</b>	
27	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги)	т			3,16	1 690,00	5 340,40	
		<b>Всего по позиции</b>						<b>5 340,40</b>	
<b>Дополнительная транспортировка битума</b>									
28	Тех.часть ГЭСН 81-02-27-201 п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту работ	100 т			0,031599			
		Объем=3,1598752/100							
		Расстояние доставки 174 км ЭМ=174 к расх.; ЗПМ=174; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=174							
Д	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	2,3	174	12,6459198	118,47	1 498,16	
		<b>Итого по расценке</b>						<b>272,48</b>	<b>1 498,16</b>
		ФОТ						273,92	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		402,66	

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	260,22		
<b>Всего по позиции</b>							<b>2 161,04</b>	
<b>Устройство выравнивающего слоя покрытия: асфальтобетон Тип Б марки II на битуме БНД100/130 , толщиной 0,03 м</b>								
29	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т		4,592534			
		1 ОТ				212,48	975,82	
		2 ЭМ				5 536,89	25 428,36	
		3 в т.ч. ОТм				284,69	1 307,45	
		4 М				123,62	567,73	
H	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101	463,845934			
		ЗТ	чел.-ч	21,77	99,9794652			
		ЗТм	чел.-ч	21,5	98,739481			
Итого по расценке							5 872,99	26 971,91
		ФОТ					2 283,27	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		3 356,41	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95		2 169,11	
<b>Всего по позиции</b>							<b>32 497,43</b>	
30	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т		-0,339848	1 487,60	-505,56	
<b>Всего по позиции</b>							<b>-505,56</b>	
31	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги)	т		0,34	1 690,00	574,60	
<b>Всего по позиции</b>							<b>574,60</b>	
32	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т		463,845934	491,01	227 752,99	
<b>Всего по позиции</b>							<b>227 752,99</b>	
<b>Дополнительная транспортировка битума</b>								
33	Тех.часть ГЭСН 81-02-27-201 п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту работ	100 т		0,003398			
		Объем=0,3398475/100 Расстояние доставки 174 км ЭМ=174 к расх.; ЗПМ=174; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=174						
Д	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	2,3	174	1,3598796	118,47	
Итого по расценке							272,48	161,10
		ФОТ					29,46	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		43,31	

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	27,99
	<b>Всего по позиции</b>					<b>232,40</b>
<b>Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси Тип Б марки II на битуме БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, толщиной 0,05 м</b>						
<b>34</b>	<b>ФЕР27-06-031-02</b>	<b>Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: четвертого типоразмера, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см</b>	<b>1000 м2</b>		<b>3,9237</b>	
		Объем=3923,7 / 1000				
		1 ОТ			139,72	548,22
		2 ЭМ			3 082,58	12 095,12
		3 в т.ч. ОТм			78,70	308,80
		4 М			1 502,71	5 896,18
<i>П,Н</i>	<i>04.2.01.01</i>	<i>Смесь асфальтобетонная</i>	<i>т</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		ЗТ	чел.-ч	15,04	59,012448	
		ЗТм	чел.-ч	6,38	25,033206	
		Итого по расценке			4 725,01	18 539,52
		ФОТ				857,02
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 259,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	814,17
	<b>Всего по позиции</b>					<b>20 613,51</b>
<b>35</b>	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0001</b>	<b>Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)</b>	<b>т</b>		<b>-3,9237</b>	<b>1 487,60</b>
	<b>Всего по позиции</b>					<b>-5 836,90</b>
<b>36</b>	<b>ФЕР27-06-032-02</b>	<b>При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-02</b>	<b>1000 м2</b>		<b>3,9237</b>	
		Объем=3923,7 / 1000				
		слой покрытия толщиной 5 см=(5-4)/0,5 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)				
		1 ОТ			2,41	2 18,91
		2 ЭМ			182,05	2 1 428,62
		3 в т.ч. ОТм			4,14	2 32,49
<i>П,Н</i>	<i>04.2.01.01</i>	<i>Смесь асфальтобетонная</i>	<i>т</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
		ЗТ	чел.-ч	0,29	2	2,275746
		ЗТм	чел.-ч	0,33	2	2,589642
		Итого по расценке			184,46	1 447,53
		ФОТ				51,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	75,56

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	48,83
<b>Всего по позиции</b>						<b>1 571,92</b>
37	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги) Объем=0,3*3923,7/1000	т		1,177	1 690,00
<b>Всего по позиции</b>						<b>1 989,13</b>
38	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т		474,77	491,01
<b>Всего по позиции</b>						<b>233 116,82</b>
<b>Дополнительная транспортировка битума</b>						
39	Тех.часть ГЭСН 81-02-27-201 п.1.27.8	Доставка битумной эмульсии к месту работ Объем=1,177/100 Расстояние доставки 174 км ЭМ=174 к расх.; ЗПМ=174; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=174	100 т		0,01177	
Д	ФСЭМ-91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.час	2,3	174	4,710354
<b>Итого по расценке</b>						<b>118,47</b>
<b>ФОТ</b>						<b>558,04</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	558,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	102,03
<b>Всего по позиции</b>						<b>149,98</b>
<b>Всего по позиции</b>						<b>96,93</b>
<b>Всего по позиции</b>						<b>804,94</b>
<b>Укрепление обочин</b>						
40	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (Подрезка) Объем=48 / 1000	1000 м3		0,048	
<b>2 ЭМ</b>						<b>538,47</b>
<b>3 в т.ч. ОТм</b>						<b>25,85</b>
<b>ЗТм</b>						<b>4,41</b>
<b>Итого по расценке</b>						<b>91,94</b>
<b>ФОТ</b>						<b>4,41</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	4,06
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	2,03
<b>Всего по позиции</b>						<b>31,94</b>
41	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=48*1,92	1 т груза		92,16	3,96
<b>Всего по позиции</b>						<b>364,95</b>

		<b>Всего по позиции</b>				<b>364,95</b>
42	ФССЦпг-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км Объем=48*1,92	1 т груза	92,16	86,21	7 945,11
		<b>Всего по позиции</b>				<b>7 945,11</b>
43	ФССЦпг-03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза Объем=48*1,92 на расстояние 230 км ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30)	1 т груза	92,16	0,37 30	1 022,98
		<b>Всего по позиции</b>				<b>1 022,98</b>
44	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см Объем=1442 / 1000	1000 м2	1,442		
		1 ОТ			258,99	373,46
		2 ЭМ			3 682,15	5 309,66
		3 в т.ч. ОТм			263,65	380,18
		4 М			48,80	70,37
П,Н	02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм	м3	0	0		
		ЗТ	чел.-ч	31,7	45,7114	
		ЗТм	чел.-ч	23,21	33,46882	
		Итого по расценке			3 989,94	5 753,49
		ФОТ				753,64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 107,85
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95	95	715,96
		<b>Всего по позиции</b>				<b>7 577,30</b>
45	ФССЦ-02.2.04.04-0127	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=91,22*1442/1000	м3	131,54	183,26	24 106,02
		<b>Всего по позиции</b>				<b>24 106,02</b>
<b>Итого по разделу 2 Устройство дорожной одежды :</b>						
Итого прямые затраты (справочно)						568 733,27
в том числе:						
Оплата труда рабочих						1 965,11
Эксплуатация машин						73 327,22
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						2 676,27
Материалы						493 440,94
Строительные работы						579 960,84
Строительные работы						562 762,27

в том числе:

оплата труда	1 965,11
эксплуатация машин и механизмов	56 128,65
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	2 676,27
материалы	493 440,94
накладные расходы	6 820,41
сметная прибыль	4 407,16
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	17 198,57
Итого ФОТ (справочно)	4 641,38
Итого накладные расходы (справочно)	6 820,41
Итого сметная прибыль (справочно)	4 407,16
<b>Итого по разделу 2 Устройство дорожной одежды</b>	<b>579 960,84</b>

**Раздел 3. Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022)**

Доставка ЩПС С-5 ФССЦ-02.2.04.04-0127 из Каменного карьера

46	ФССЦпг-05-01-46-00540	Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 46 т от 510 до 540 км (Перевозка грузов ж/д транспортом) Объем=(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 т груза	2020,032	75,14	0,5	75 892,60
<b>Всего по позиции</b>							<b>75 892,60</b>
47	ФССЦпг-05-ОП_Раз.5_п.1.5.13	Подача и уборка вагонов на подъездные пути необщего пользования на станции отправления и станции назначения, вне зависимости от их принадлежности (Перевозка грузов ж/д транспортом) Объем=(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗМ=2)	1 т груза	2020,032	6,00	2	24 240,38
<b>Всего по позиции</b>							<b>24 240,38</b>
48	ФССЦпг-01-02-02-037	Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: Разгрузка щебня  (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6	1 т груза	2020,032	5,67		11 453,58
<b>Всего по позиции</b>							<b>11 453,58</b>
49	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)  (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6	1 т груза	2020,032	3,28		6 625,70
<b>Всего по позиции</b>							<b>6 625,70</b>
50	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6	1 т груза	-2020,03	19,29		-38 966,38

		<b>Всего по позиции</b>				<b>-38 966,38</b>	
51	ФССЦпг-03-21-01-065	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 65 км Объем=(772,1+332,49+26,39+131,54)*1,6	1 т груза	2020,03	33,07	66 802,39	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>66 802,39</b>	
<b>Дополнительная транспортировка асфальтобетонной смеси на 68 км</b>							
52	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 30 км Объем=-(181,94+463,845934+474,77)	1 т груза	-1120,56	19,29	-21 615,60	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>-21 615,60</b>	
53	ФССЦпг-03-21-01-068	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 68 км Объем=(181,94+463,845934+474,77)	1 т груза	1120,56	34,25	38 379,18	
		<b>Всего по позиции</b>				<b>38 379,18</b>	
<b>Итого по разделу 3 Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022) :</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)				162 811,85	
		в том числе:					
		Эксплуатация машин				44 599,59	
		Материалы				118 212,26	
		Строительные работы				162 811,85	
		Строительные работы				118 212,26	
		в том числе:					
		материалы				118 212,26	
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ				44 599,59	
		<b>Итого по разделу 3 Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022)</b>				<b>162 811,85</b>	
<b>Итого по смете:</b>							
		Итого прямые затраты (справочно)				1 206 023,36	
		в том числе:					
		Оплата труда рабочих				5 339,51	
		Эксплуатация машин				311 063,99	
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				5 717,37	
		Материалы				889 619,86	
		Строительные работы				1 232 258,57	13 320 715,00
		Строительные работы				1 022 162,58	10,81 11 049 577,00
		в том числе:					
		оплата труда				5 339,51	
		эксплуатация машин и механизмов				100 968,00	

ФЕР, 4 кв 2022 (СМР),  
Письмо Минстроя России от  
22.12.2022 г. №69529-ИФ/09  
прил.3

	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	5 717,37		
	материалы	889 619,86		
	накладные расходы	15 977,31		
	сметная прибыль	10 257,90		
ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	210 095,99	10,81	2 271 138,00
	Итого ФОТ (справочно)	11 056,88		
	Итого накладные расходы (справочно)	15 977,31		
	Итого сметная прибыль (справочно)	10 257,90		
	<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1 232 258,57</b>		<b>13 320 429,37</b>

Составил:

(Михайлова О.Г.)

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

\_\_\_\_\_ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Наименование редакции сметных нормативов Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Пересечения и примыкания  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание 94-94/1-2022-ТКР-СВОР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на IV квартал 2022 г. ( 2001 г)

<b>Сметная стоимость</b>	<u>30,88</u>	<u>(2,86)</u> тыс.руб.		
<i>в том числе:</i>				
<b>строительных работ</b>	<u>30,88</u>	<u>(2,86)</u> тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>(0,01)</u> тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>1,04</u> чел.час.
<b>оборудования</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>1,07</u> чел.час.
<b>прочих затрат</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	<u></u>

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Пересечения и примыкания</b>											
<b>Устройство сопряжения покрытия из ЩПС С5:</b>											
1	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3			0,071984					
		Объем=(9,07/1,26) / 100									
		1 ОТ					115,49		8,31		
		2 ЭМ					3 357,76		241,70		
		3 в т.ч. ОТм					181,59		13,07		
		4 М					17,08		1,23		
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		1,0365696					
		ЗТм	чел.-ч	14,81		1,066083					
		Итого по расценке					3 490,33		251,24		
		ФОТ							21,38		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			31,43		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21	СП Автомобильные дороги	%	95		95			20,31		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>302,98</b>		
2	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3			9,07	165,83		1 504,08		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 504,08</b>		

<b>Итого по разделу 1 Пересечения и примыкания :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							1 755,32		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8,31		
		Эксплуатация машин							241,70		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							13,07		
		Материалы							1 505,31		
		Строительные работы							1 807,06		
		в том числе:									
		оплата труда							8,31		
		эксплуатация машин и механизмов							241,70		

		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					13,07
		материалы					1 505,31
		накладные расходы					31,43
		сметная прибыль					20,31
		Итого ФОТ (справочно)					21,38
		Итого накладные расходы (справочно)					31,43
		Итого сметная прибыль (справочно)					20,31
		<b>Итого по разделу 1 Пересечения и примыкания</b>					<b>1 807,06</b>
<b>Раздел 2. Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022)</b>							
<b>Доставка ЩПС С-5 ФССЦ-02.2.04.04-0127 из Каменного карьера</b>							
3	ФССЦпг-05-01-46-00540	Перевозка грузов I класса при загрузке вагона 46 т от 510 до 540 км (Перевозка грузов ж/д транспортом) Объем=9,07*1,6 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)	1 т груза	14,512	75,14	0,5	545,22
		<b>Всего по позиции</b>					<b>545,22</b>
4	ФССЦпг-05-ОП_Раз.5_п.1.5.13	Подача и уборка вагонов на подъездные пути необщего пользования на станции отправления и станции назначения, вне зависимости от их принадлежности (Перевозка грузов ж/д транспортом) Объем=9,07*1,6 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗМ=2)	1 т груза	14,512	6,00	2	174,14
		<b>Всего по позиции</b>					<b>174,14</b>
5	ФССЦпг-01-02-02-037	Погрузо-разгрузочные работы при железнодорожных перевозках: Разгрузка щебня  (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=9,07*1,6	1 т груза	14,512	5,67		82,28
		<b>Всего по позиции</b>					<b>82,28</b>
6	ФССЦпг-01-01-01-034	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование)  (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=9,07*1,6	1 т груза	14,512	3,28		47,60
		<b>Всего по позиции</b>					<b>47,60</b>
7	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-9,07*1,6	1 т груза	-14,51	19,29		-279,90
		<b>Всего по позиции</b>					<b>-279,90</b>
8	ФССЦпг-03-21-01-065	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км Объем=9,07*1,6	1 т груза	14,51	33,07		479,85

<b>Всего по позиции</b>				<b>479,85</b>
<b>Итого по разделу 2 Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022) :</b>				
	Итого прямые затраты (справочно)			1 049,19
	в том числе:			
	Эксплуатация машин			199,95
	Материалы			849,24
	Строительные работы			1 049,19
	Строительные работы			849,24
	в том числе:			
	материалы			849,24
	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			199,95
<b>Итого по разделу 2 Дополнительный транспорт материалов по ведомости до объекта (94-94/1-2022)</b>				<b>1 049,19</b>
<b>Итого по смете:</b>				
	Итого прямые затраты (справочно)			2 804,51
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих			8,31
	Эксплуатация машин			441,65
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)			13,07
	Материалы			2 354,55
	Строительные работы			2 856,25
ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3	Строительные работы			2 656,30
	в том числе:			
	оплата труда			8,31
	эксплуатация машин и механизмов			241,70
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			13,07
	материалы			2 354,55
	накладные расходы			31,43
	сметная прибыль			20,31
ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.12.2022 г. №69529-ИФ/09 прил.3	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ			199,95
			10,81	2 161,00
	Итого ФОТ (справочно)			21,38
	Итого накладные расходы (справочно)			31,43
	Итого сметная прибыль (справочно)			20,31
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>2 856,25</b>
				<b>30 876,00</b>

Составил:

(Михайлова О.Г.)

---

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

---

*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Наименование редакции сметных нормативов  
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта  
ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Технические средства организации дорожного движения  
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом  
Основание 94-94/1-2022-ТКР-СВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен на IV квартал 2022 г. ( 2001 г)

<b>Сметная стоимость</b>	<u>4,88</u>	<u>(0,45)</u>	тыс.руб.		
<i>в том числе:</i>					
<b>строительных работ</b>	<u>4,88</u>	<u>(0,45)</u>	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	<u>(0,02)</u> тыс.руб.
<b>монтажных работ</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	<u>2,81</u> чел.час.
<b>оборудования</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	<u>1,57</u> чел.час.
<b>прочих затрат</b>	<u>0,00</u>	<u>(0)</u>	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА</b>											
<b>Разметка 1.1</b>											
1	ФЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м Объем=40/1000*0,95543162846	км			0,038217					
		1 ОТ					28,11		1,07		
		2 ЭМ					177,58		6,79		
		3 в т.ч. ОТм					25,59		0,98		
		4 М					32,52		1,24		
H	14.4.04.08	Эмаль	кг	42		1,605114					
		ЗТ	чел.-ч	3,66		0,1398742					
		ЗТм	чел.-ч	2,04		0,0779627					
		Итого по расценке					238,21		9,10		
		ФОТ							2,05		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,01		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			1,66		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13,77</b>		
2	ФССЦ-14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133, белая (Автомобильные дороги) Объем=1,605114/1000	т			0,001605	15 379,00		24,68		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24,68</b>		
<b>Разметка 1.5</b>											
3	ФЕР27-09-016-05	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 Объем=656/1000*0,95543162846	км			0,626763					
		1 ОТ					28,11		17,62		
		2 ЭМ					177,58		111,30		
		3 в т.ч. ОТм					25,59		16,04		
		4 М					32,52		20,38		
H	14.4.04.08	Эмаль	кг	10,5		6,5810115					
		ЗТ	чел.-ч	3,66		2,2939526					

		ЗТм	чел.-ч	2,04	1,2785965		
		Итого по расценке				238,21	149,30
		ФОТ					33,66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		49,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	27,18
		<b>Всего по позиции</b>					<b>225,96</b>
<b>4</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0006</b>	<b>Эмаль ПФ-133, белая</b>	<b>т</b>		<b>0,006581</b>	<b>15 379,00</b>	<b>101,21</b>
		(Автомобильные дороги)					
		Объем=6,5810115/1000					
		<b>Всего по позиции</b>					<b>101,21</b>
<b>Разметка 1.6</b>							
<b>5</b>	<b>ФЕР27-09-016-06</b>	<b>Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 3:1</b>	<b>км</b>		<b>0,095543</b>		
		Объем=100/1000*0,95543162846					
		1 ОТ				28,11	2,69
		2 ЭМ				177,58	16,97
		3 в т.ч. ОТм				25,59	2,44
		4 М				32,52	3,11
<i>H</i>	<i>14.4.04.08</i>	<i>Эмаль</i>	<i>кг</i>	<i>31,5</i>	<i>3,0096045</i>		
		ЗТ	чел.-ч	3,66	0,3496874		
		ЗТм	чел.-ч	2,04	0,1949077		
		Итого по расценке				238,21	22,77
		ФОТ					5,13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		7,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75	4,14
		<b>Всего по позиции</b>					<b>34,45</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0006</b>	<b>Эмаль ПФ-133, белая</b>	<b>т</b>		<b>0,00301</b>	<b>15 379,00</b>	<b>46,29</b>
		(Автомобильные дороги)					
		Объем=3,0096045/1000					
		<b>Всего по позиции</b>					<b>46,29</b>
<b>Разметка 1.7</b>							
<b>7</b>	<b>ФЕР27-09-016-04</b>	<b>Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1</b>	<b>км</b>		<b>0,007643</b>		

		Объем=8/1000*0,95543162846						
		1 ОТ				28,11		0,21
		2 ЭМ				177,58		1,36
		3 в т.ч. ОТм				25,59		0,20
		4 М				32,52		0,25
<i>H</i>	14.4.04.08	Эмаль	кг	21		0,160503		
		ЗТ	чел.-ч	3,66		0,0279734		
		ЗТм	чел.-ч	2,04		0,0155917		
Итого по расценке						238,21		1,82
ФОТ								0,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147		0,60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75		0,33
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,75</b>
<b>8</b>	<b>ФССЦ-14.4.04.08-0006</b>	<b>Эмаль ПФ-133, белая</b>	<b>т</b>			<b>0,000161</b>	<b>15 379,00</b>	<b>2,48</b>
(Автомобильные дороги)								
Объем=0,160503/1000								
<b>Всего по позиции</b>								<b>2,48</b>

<b>Итого по смете:</b>								
Итого прямые затраты (справочно)								357,65
в том числе:								
Оплата труда рабочих								21,59
Эксплуатация машин								136,42
в том числе оплата труда машинистов (Отм)								19,66
Материалы								199,64
Строительные работы						451,59	10,81	4 882,00
в том числе:								
оплата труда								21,59
эксплуатация машин и механизмов								136,42
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								19,66
материалы								199,64
накладные расходы								60,63
сметная прибыль								33,31
Итого ФОТ (справочно)								41,25
Итого накладные расходы (справочно)								60,63

Итого сметная прибыль (справочно)

33,31

**ВСЕГО по смете**

**451,59**

**4 882,00**

Составил:

(Михайлова О.Г.)

\_\_\_\_\_  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

Проверил:

\_\_\_\_\_  
*[должность, подпись (инициалы, фамилия)]*

**Сметный расчет № СР-1**  
**Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги**

Наименование сооружения и  
стадии проектирования

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка  
Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Наименование проектной  
организации

ООО "АрМДорНСО"

в ценах на IV квартала 2022 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости (a+bx)*Ki, или (объем строительно- монтажных работ) * проц.	Стоимость руб
			100 или количество *цена	
1	2	3	4	5
	<b>1 Затраты по разбивке основных осей. Переносу их в натуру и закреплению пунктами и знаками</b>			
	1) Полевые работы			
1	Восстановление и закрепление оси трассы 1 категория сложности рельефа	Сборн. базовых цен 2006г., табл.16 п. 1, общ. указ.14	$(1427+940)*1,2*0,85*0,842$	2032,87
	Итого			2033
	Итого с учетом индекса переход от 2001г к 2000г		1,266	1606
	<b>Итого по 1 разделу с коэффициентом 5,32 от цен 2001г. к ценам на IV квартала 2022 г.</b>		5,32	<b>10816</b>

где: 4,82-индекс на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года  
( кв 2023 (ПР), Письмо Минстроя России от 30.01.2023г. №4125-ИФ/09 прил.5)  
1,2-при длине трассы до 5км (т.16 примечания 1)  
0,85-при проведении полевых работ без выплаты (п.14 общие указания СБЦ)  
0,842 - длина трассы

Составил



О.Г Михайлова

1 категория	1427+940
2 категория	3189+1838
3 категория	7120+3458

9798,454

## Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

(наименование объекта)

№пп	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1.</b>				
1	ЛС Сметный расчет № СР-1 Поз.: БН	Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги	комплекс	1,00
2	ЛС 02-01-01 Поз.: 1-22, 46-53	Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79		1,25
3	ЛС 02-01-01 Поз.: 23-39, 52, 53	Устройство дорожной одежды		3,92
4	ЛС 02-01-01 Поз.: 40-51	Укрепление обочин		1,44
5	ЛС 02-01-03 Поз.: 1-8	ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА		0,77
6	ЛС 02-01-02 Поз.: 1-8	Пересечения и примыкания		1,00

Составил: Техник 1 категории МКУ"УХСТр"

*[подпись]*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Техник 1 категории МКУ"УХСТр"

*[подпись]*  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

И.П.Киришаум

Д.А.Грабельников

Проект сметы контракта

Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование объекта)

№пп	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)	Цена, руб.		Страна происхождения товара (оборудования)
				На единицу измерения	Всего	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1.</b>						
1	Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги	комплекс	1	10 816,00	10 816,00	
2	Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79		1,253	5 375 144,45	6 735 056,00	
3	Устройство дорожной одежды		3,9237	1 523 417,95	5 977 151,37	
4	Укрепление обочин		1,442	421 790,57	608 222,00	
5	ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА		0,768166	6 355,40	4 882,00	
6	Пересечения и примыкания		1	30 875,00	30 876,00	
<b>Итого по разделу 1</b>					<b>13 367 003,37</b>	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-6					2 673 400,67	
<b>Всего с НДС</b>					<b>16 040 404,04</b>	
<b>Итого по смете</b>					<b>13 367 003,37</b>	
Сумма НДС (ставка 20%) по позициям:1-6					2 673 400,67	
<b>Всего с НДС</b>					<b>16 040 404,04</b>	

Заказчик:



*Ирина Николаевна Николаева*  
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Подрядчик:

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Протокол  
начальной (максимальной) цены контракта

Объект закупки Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка  
Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16 040 404 (шестнадцать  
миллионов сорок тысяч четыре ста четыре ) рубля 04 копейки.


(сумма цифрами и прописью)  
начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на строительно-  
монтажные работы.

Приложение:2

Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик: Глава Николаевского сельсовета



 О.С.Прокопенко

## Расчет начальной (максимальной) цены контракта

по объекту: Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная в д. Малая Старинка  
Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации и 4 квартал 2021 года руб.	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта 4 квартал "2022 года" руб.	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ руб.
1	2	3	4	5	6
Этап 1. Восстановление и закрепление оси трассы автомобильной дороги; Ликвидация пучин ПК0+00-ПК1+79 – 1253 м2; Устройство дорожной одежды – 495 м2.	7080973,38	1,059176415	7500000		7500000
Этап 2. Устройство дорожной одежды – 2210 м2.	3178888,16	1,059176415	3367003,37		3367003,37
Этап 3. Устройство дорожной одежды – 1218,7м2; Укрепление обочин - 1,442 м2; ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА - 0,768166 км; Пересечения и примыкания – одно.	2360324,46	1,059176415	2500000		2500000
Итого строительно-монтажные работы	12620186,00	-	13 367003,37		13 367003,37

НДС 20 %	2524037,2	-	2 673 400,67	-	2 673 400,67
Стоимость с учетом НДС	<b>15144223,2</b>	-	<b>16 040 404,04</b>	-	<b>16 040 404,04</b>

Продолжительность строительства – 1095 календарных дней

Начало строительства 01.05.2023 г.,

окончание строительства 01.09.2025 г.

Заказчик: Глава Николаевского сельского совета



О.С.Прокопенко