Дополнительное  соглашение №1
к    муниципальному контракту  №ЭМ-7 от 02.06.2022 г.
на  выполнение  работ по благоустройству кладбища 


с. Николаевка                                                                                  30 июня 2022 г.  


            администрация  Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области, в лице Главы Николаевского  сельсовета Татарского района Новосибирской области Прокопенко Ольги Семёновны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ИП Черкасов Владимир Сергеевич ,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, при совместном упоминании именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее  дополнительное  соглашение  на  выполнение  работ по благоустройству кладбища в д.Малая Старинка:

В п.3.3 «Срок оказания услуг»  изложить  в  следующей  редакции: Срок оказания услуг Исполнителем по контракту до 15 июля 2022 г.

	Заказчик: 
администрация Николаевского сельсовета Татарского района Новосибирской области Глава администрации О.С.Прокопенко
Адрес: 632145, Новосибирская область, Татарский район, с. Николаевка,  ул.  Ленина,  42
ИНН 5437101961,  
КПП 545301001, 
БИК 045004001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск
БИК 015004950
Кор.счет: 40102810445370000043
Расчетный счет:  03231643506504225100
Л. сч. № 02513033300




Глава Николаевского сельсовета


______________ О.С.Прокопенко
	Подрядчик: 
Индивидуальный предприниматель
Черкасов Владимир Сергеевич
Адрес:632122 НСО,г.Татарск
пер.Новокулундинский,12
ИНН 545328647090
КПП 0
Расчётный счёт:40802810244050042676
Кор.счёт 30101810500000000641
БИК 045004641
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск








ИП


_______________ В.С.Черкасов




